

令和 3年3月吉日

ご近隣の皆様へ

守口市企画財政部財産活用課

株式会社 建綜研

有限会社 ダイナ建設

## 旧本庁舎解体工事 工期延長のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

旧本庁舎解体工事におきましては、現在順次地下構造物の解体工事を進めております。この度、地下構造物を解体するに先立ち、地中の調査を行った結果、当初設計とは異なる形状・位置等の状況が発見されました。施工にあたり周辺への影響に配慮するとともに、工事を安全に進めるため、施工方法の見直しと施工に要する期間が必要となりましたので下記の通り工期の延長を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

工事期間中におきましては、引き続き安全確保に万全を期して施工いたしますので、何卒ご理解ご協力をいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

### 記

当初工期： 平成 30年 6月 22日 ～ 令和 3年 3月 31日

変更工期： 平成 30年 6月 22日 ～ 令和 4年 3月 31日 (予定)

### 工事関係者連絡先

事業主： 守口市企画財政部財産活用課 ☎ 06-6992-1386

工事監理： 株式会社 建綜研 ☎ 06-6454-1630

請負業者： 有限会社 ダイナ建設

現場代理人 深田健作 現場事務所 ☎ 06-6992-3990