

○議案第66号 旧土居小学校解体工事請負契約の変更について

□□□審議経過□□□

＝総務建設委員会委員長報告＝

ご報告申し上げます。

本案は、解体工事とあわせて進めていた旧土居小学校敷地内の杭撤去工事の施工途上、地下水位が非常に高い状態が続き、現場着工が困難な状況となった影響により、解体工事に係る工期についても変更の必要性が生じたことから、工期を延長しようとするものであります。

本委員会といたしましては、審査を行いました結果、工期延長はやむを得ないものであるが、引き続き、近隣住民への配慮を欠くことのないよう周辺地域対策には万全を期し、工事に当たられたいとの希望意見を付し、満場一致をもって、これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。

以上、委員長報告といたします。