

# 令和7年度一般会計補正予算(第11号)

## 補正予算規模一般会計:1,955万円

本補正では、八雲中学校区義務教育学校建設工事において令和7年5月に第1回目の入札が不調となり、先般11月に第2回目の入札を実施しましたが、再度入札参加者なしの不調となり、入札不調の要因として、昨今の物価上昇による建築資材、人件費の高騰が影響していると考えられることから、再積算に係る費用及び同校建設用地整備に要する経費を追加します。

### 【1】予算規模

(単位:千円)

区分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
一般会計予算(第11号)	80,420,808	19,550	80,440,358

### 【2】一般会計補正予算(第8号)の内訳

#### 歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額
1 繰入金		2,290,927	19,550	2,310,477
	1 繰入金	2,290,927	19,550	2,310,477
補正されなかった款に係る額		78,129,881	—	78,129,881
歳入合計		80,420,808	19,550	80,440,358

#### 歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額
1 教育費		11,965,728	19,550	11,985,278
	1 小学校費	8,614,235	13,033	8,627,268
	2 中学校費	1,261,452	6,517	1,267,969
補正されなかった款に係る額		68,455,080	—	68,455,080
歳出合計		80,420,808	19,550	80,440,358

# 補正予算の概要

## ◎守口市一般会計補正予算（第 11 号）

（単位：千円）

合計 19,550

### 1. 歳出予算の補正

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| (1) 八雲中学校区義務教育学校建設工事再積算等業務委託 | <u>12,606</u> |
|------------------------------|---------------|

・当該建設工事については、令和7年5月に第1回目の入札が不調となり、同年11月に第2回目の入札を実施しましたが、再度入札参加者なしの不調となりました。

このことから、複数業者へのヒアリング等を実施し、不調の理由を分析したところ、昨今の物価上昇による建築資材、人件費の高騰が影響していると考えられ、再度積算等を行う必要があると判断したため所要の経費を追加します。

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| (2) 八雲中学校区義務教育学校建設工事に伴う敷地整備事業 | <u>6,944</u> |
|-------------------------------|--------------|

・学校整備用地内にある旧市道八雲10号線の一部について、当初の計画では、学校建設工事の一環として、工事用通路として利用しなくなった時点で、舗装及び下水管等の地下埋設物を撤去する予定でしたが、当該工事が契約に至らなかったため、当該除却に係る費用を追加します。