

都市再生整備計画 事後評価シート
守口市大日都市核周辺地区

令和5年3月

大阪府守口市

様式2-1 評価結果のまとめ


都道府県名	大阪府		市町村名	守口市		地区名	守口市大日都市核地区			面積	33	
交付期間	令和元年～令和3年度		事後評価実施時期	令和4年度		交付対象事業費	832.8百万円	国費率	0.50			
1)事業の実施状況	事業名											
	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	公園(大日公園)、既存建造物活用事業(中心拠点誘導施設(守口市立図書館))									
		提案事業	なし									
	当初計画から削除した事業	基幹事業	なし									
		提案事業	なし									
	新たに追加した事業	基幹事業	なし									
提案事業		なし										
交付期間の変更	当初	なし	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		なし							
	変更	なし										
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値					
	指標1	図書回転率	回	1.36	H28	1.60	R3	1.44	○	あり なし ●	当初の増冊予定以上に増冊させたことで、目標の回転率を達成させることが出来なかった。しかし、コロナ禍においても、従前地上を上回ることができた。	その他の指標で、目標の達成を確認できなかったため、実施しない。
	指標2	公園を利用したイベントの年間回数	回	3	H30	7	R4	7	◎	あり なし	隣接している図書館と一体的な整備を行い、広場スペースを確保したことにより、公園で本の読み聞かせイベントなどを開催し、地域住民のコミュニティ形成の場になっている。	
指標3									あり なし			
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値					
	その他の数値指標1	年間貸出数	冊	235,464	H28		281,083			コロナ禍にも関わらず、貸出数が増加したことは、図書館の再整備の効果があったことを証明する根拠となる。		
その他の数値指標2												
4)定性的な効果発現状況												
5)実施過程の評価	実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス	公園整備内容に関する調査			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●	・整備内容について近隣自治体のニーズ調査を実施。		
	住民参加プロセス	図書館アンケート			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●	・定期的なアンケートの実施。		
持続的なまちづくり体制の構築				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								

様式2-2 地区の概要


守口市大日都市核地区(大阪府守口市) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値	
・大目標: 都市核としてさらなる拠点の魅力の向上 ・目標: 地域における賑わいの創出と教育・子育て環境の向上	図書回転率	単位: 回	1.36 H28	1.60 R3	1.44 R3
	公園を利用したイベントの年間回数	単位: 回	3 H30	7 R4	7 R4
		単位:	H	H	H
		単位:	H	H	H
		単位:	H	H	H

市立図書館整備事業



■基幹事業: 既存建造物活用事業(中心拠点誘導施設)
守口市立図書館整備事業



大日公園再整備事業



まちの課題の変化

- ・図書館に児童スペースを整備し、公園には、遊具スペースや広場スペースを整備したことで、大人と子供が楽しめる環境を整備することができた。
- ・リニューアル工事を行い、蔵書数も増加させることにより、図書サービスを向上させることができた。
- ・図書館から隣接する大日公園につながる敷地に小広場を整備し、守口市のシンボルキャラクターが描かれたフォトスポットやトリックアートが描かれた階段など幅広い世代が楽しむことができる空間にすることで、魅力・集客力を向上させることができ、賑わいを創出することができた。

今後のまちづくりの方策(改善策を含む)

- ・利用しやすい環境を維持するために、定期的な公園整備を行う。
- ・図書館でのイベントを増加し、新たな利用者の増加につなげる。
- ・イベントの開催時に、図書館と公園で連携し、新たな利用者の増加につなげる。
- ・広報等の掲載により、図書館や公園の認知度を向上させる。