

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年3月31日

計画の名称	京阪土居駅周辺地区建築物特定事業計画																							
計画の期間	平成27年度 ～ 平成27年度 (1年間)					交付対象	守口市																	
計画の目標	守口市障害者・高齢者交流会館は、障害者及び高齢者の社会参加の場とされており、バリアフリー化により多くの利用者にとって快適に利用することが出来る施設となり、地区内の交流の拠点としてのふさわしい姿を目指す。																							
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設内外に視覚障害者誘導用ブロックを増設する。</li> <li>階段の手すりを増設する。</li> </ul>																							
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23度当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H27度末)</th> </tr> <tr> <td>大阪府福祉のまちづくり条例チェックリスト項目の達成度</td> <td>81.18%</td> <td>—</td> <td>84.46%</td> <td></td> </tr> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23度当初)	中間目標値	最終目標値 (H27度末)	大阪府福祉のまちづくり条例チェックリスト項目の達成度	81.18%	—	84.46%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																				
	当初現況値 (H23度当初)	中間目標値	最終目標値 (H27度末)																					
大阪府福祉のまちづくり条例チェックリスト項目の達成度	81.18%	—	84.46%																					
全体事業費	合計 (A+B+C)	1.8百万円	A	1.8 百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%														
<b>交付対象事業</b>																								
<b>A 1 基幹事業</b>																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況									
									H23	H24	H25	H26	H27											
A-1	住宅	一般	守口市	直接	守口市	バリアフリー環境整備促進事業	手摺・点字ブロック設置	守口市						1.8										
合計												1.8												
<b>B 関連社会資本整備事業</b>																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考								
										H23	H24	H25	H26	H27										
合計																								
<b>C 効果促進事業</b>																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考								
										H23	H24	H25	H26	H27										
合計																								
<b>その他関連する事業</b>																								
計画等の名称		地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 海岸名・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考									
事業種別									H23	H24	H25	H26	H27											
番号												備考												

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・大阪府福祉のまちづくり条例チェックリスト項目における達成度を向上させることができた。(81.18%→84.46%)			
II 定量的指標の達成状況	障害者利用者の拡大	最終目標値	84.46%	目標値と実績値に差が出た要因	目標を達成する結果となった。
		最終実績値	84.46%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  (必要に応じて記述)					
3. 特記事項 (今後の方針等)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場を設置する等、更なる達成度の向上を目指す。</li> <li>・随時行っている施設利用者に対するアンケート調査結果を基に、より良い環境づくりを図る。</li> </ul>					

(図面) 社会資本総合整備計画

