工事工程予定表

工事名称 ： 旧本庁舎解体工事のうちアスベスト含有建材除去作業　　有限会社ダイナ建設

工種 ＼ 月	6月													
日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
除去作業		1号別館 機械室吹付石綿除去												
		準備工事						7月からの解体に向けて準備工事を行います 機械音など響くと思われます						
							全休日							全休日