第2次守口市教育大綱の策定スケジュールについて

資料3

内　容		期　間												
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	令和3年 ４月～
守口市総合教育会議	実施予定期間					第１回	第２回					第３回		
第２次守口市教育大綱	策定作業	・現大綱の取組状況の把握 ・第１回総合教育会議の会議資料作成				・第１回総合教育会議での意見を反映し、大綱**素案を**作成	・第２回総合教育会議での意見を反映し、**最終案**作成 ・総合教育会議委員にパブリックコメント案を確認いただく。			パブリックコメント	パブリックコメントを踏まえた上で策定する。			新大綱開始
		取組内容に係る庁内調整												
【参考】 第６次守口市総合基本計画（新総合基本計画）	策定作業				基本構想案の審議・決定			総合基本計画審議のまとめ	総合基本計画審議会の答申検討・決定					新総計開始