第2期守口市まち･ひと･しごと創生総合戦略の策定スケジュールについて

資料５

内　容		期　間												
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	令和3年 ４月～
守口市まち・ひと・しごと創生本部会議	実施予定期間					第１回		第２回				第３回		
守口市まち・ひと・しごと創生委員会	実施予定期間				第１回		第２回		第３回		第４回			
第２期守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略	策定作業	・現戦略の取組状況の把握 ・第１回創生委員会への報告資料作成 ・第6次総計及び次期戦略の概要作成		・将来人口の分析 ・新戦略の**素案**作成			・第２回創生委員会での意見を反映し、**素案**作成		・第３回創生委員会での意見を反映し、**最終案**作成		新戦略の最終調整 新戦略の印刷製本			新戦略開始
				取組内容に係る庁内調整						パブリックコメント				
【参考】 第６次守口市総合基本計画（新総合基本計画）	策定作業				基本構想案の審議・決定		総合基本計画審議のまとめ		総合基本計画審議会の答申検討・決定					新総計開始