資料 6

守口市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

項目	25年度				26年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
ニーズ調査																
調査票の作成																
調査の実施																
調査結果集計・分析																
調査報告書の作成																
計画策定																
計画の方向性の検討																
計画素案の策定																
計画案の策定																
パブリックコメント																
計画の策定																
事務局																
委員の選定																
会議の準備																
基準に関する事務																
パブリックコメント																
子ども・子育て会議			・制度説明 ・ニーズ調査結果報告 ・意見交換 第1回会議		・計画の方向性の検討 ・意見交換 第2回会議		・計画素案の検討 ・意見交換 第3回会議		・計画案の検討 ・意見交換 第4回会議		・計画案の調整 ・意見交換 第5回会議		・計画の確定 ・答申 第6回会議			