社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和06年08月29日

計画の名称	大枝公園再整備事業		
計画の期間	令和０４年度　～　令和０４年度　(1年間)	重点配分対象の該当	
交付対象	守口市		
計画の目標	大枝公園はスポーツや健康づくり、遊びや散歩や休憩、多彩な文化的活動、花・緑活動など幅広い年齢の方々のライフスタイルに合わせた多様な「楽しみ」や「にぎわい」、「交流」を後押しする空間づくり、利活用を通して元気が生まれる公園を目指しています。公園外周には防火樹林帯が設けられ、災害時に園内は広域避難場所やヘリポートとしても活用できます。 防災拠点として、災害時に展開する自衛隊の装備車両が乗り入れられるよう幅員の広い園路があり、後方支援の活動拠点としての役割も備えています。 今回、公園に隣接する大枝ポンプ場の上面を有効活用し、市民ニーズの高いフットサルコート、バスケットコート、ドッグランを整備することにより、更なる賑わいの創出「歓響都市　守口」を目指します。		

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	298	A	298	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		70%	70%	80%
1	大枝公園の施設利用者のうち、施設に対して満足した割合			
	大枝公園の施設利用者のうち、施設に対して満足した割合	70%	70%	80%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000604785

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R04	R05	R06	R07	R08	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	守口市	直接	守口市	－	－	大枝公園再整備事業	都市公園の再整備	守口市	■					298	3.92	－
											小計						298		
											合計						298		

案件番号： 0000604785

事　後　評　価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 守口市都市整備部道路公園課	事後評価の実施時期 令和6年度 公表の方法 守口市ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	フットサルコート、バスケットボールコート、ドックランを整備したことにより賑わいが向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	花壇帯を設けたことにより、地域の緑化活動の拠点の場所となった。
○特記事項（今後の方針等）	
指定管理者と連携しプロスポーツクラブとイベントの開催や、地域の緑化団体と連携し緑化活動を行うことで魅力ある公園として管理運営をする。	

案件番号： 0000604785

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	80%	ソフト面での対応に満足度が得られないと考えられる。指定管理者と協議しイベントなど開催することで満足度向上を目指す。
	最　終 実績値	78%	