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守 口 市

守口市教育委員会

保護者・地域説明会資料

本資料は９月３０日に作成しております。

１０月９日に受注者である中川企画建設株式会社が会社更生法の適用を裁判所に申請されました。

10月15日の説明会で、中川企画建設株式会社から聞いていることとして

現在、会社更生法による経営再建の手続きを進めていること

本件工事も含め、すべての現場を一旦止めていること をお伝えしました。

工事再開の目途など詳細については、情報が入り次第、改めてお伝えすることとしております。

本資料に掲載されている当初計画からの変更内容については、さらに変更となる可能性があります。

ご理解賜りますようお願いいたします。



守口小学校建設工事の工事概要

建 物 種 別 ： 小学校（新築・改築）

構造 ・ 階層 ： 鉄筋コンクリート造・4階

建 築 面 積 ： 4,９８３.３１㎡

延 床 面 積 ： 15,１10.２0㎡

敷 地 面 積 ： 14,523.81㎡

整備教室数 ： 普通36、支援12

守口小学校建設工事

工事名 守口小学校建設工事

工 期 （自）令和６年７月１日～（至）令和８年１２月１５日

新校舎については令和８年３月に部分引き渡し

契約金額 金７，３８９，８００，０００円

受注者 中川企画建設株式会社 守口支店



守口小学校建設工事の工事概要

北棟

21棟

南棟

R6.7～R8.３

R８.４～R8.１2



工事の様子（北棟側１） 令和６年10月～令和７年４月



工事の様子（北棟側２） 令和７年６月～９月



工事の様子（南棟側１） 令和６年10月～令和７年４月



工事の様子（南棟側２） 令和７年６月～９月



現在の状況（北棟） ９月２２日現在



現在の状況（２１棟） ９月２２日現在



現在の状況（南棟） ９月22日現在



当初計画からの変更内容について

変更の見込み

① 新校舎の仮使用開始

（当初）令和８年３月１７日 ⇒ （変更）令和８年５月３１日

② 仮設校舎の解体開始

（当初）令和８年４月１日 ⇒ （変更）令和８年８月１日

③ グランド整備完了

（当初）令和８年１２月１５日 ⇒ （変更）令和９年４月３０日



当初計画からの変更内容について

北棟

21棟

南棟

（当初）R6.7～R8.３
（変更後）R6.7～R8.5

（当初）R８.４～R8.１2
（変更後）R８.８～R９.４



学校運営の影響

1年 2年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

仮設校舎

設置時

(R6年度）

クラス数 ３ ４ ３ ３ ３ ４ 20

平均

児童数
32 32 32 30 28 28 30

児童数
94

(4)

126

(6)

96

(10)

90

(5)

82

(11)

109

(11)

597

(47)

令和８年

４月１日

見込み

（R7.9月時点）

クラス数 ３ ４ ３ ４ ３ ３ 20

平均

児童数
30 32 30 31 29 29 31

児童数
89

(11)

127

(15)

90

(12)

122

(8)

87

(7)

87

(7)

602

(70)

〇 仮設校舎と旧校舎で対応可能（２０クラス）

教室数について



学校運営の影響

運動機会の確保について

〇 新校舎供用開始により屋内体育館及び南側の中庭の使用が可能

〇 大阪府立芦間高校グランドが利用できるように継続協議をして

いきます

そのほかの学校行事

〇 入学式 → 守口文化センターエナジーホールを使用

〇 体育参観 → 守口市民体育館を使用



おわりに

本日はお忙しい中、説明会にご参加いただき誠にあ
りがとうございました。

工事の遅れにより、皆さまにはご心配とご不便をお
かけしております。

子どもたちの安全とより良い教育環境の整備を最
優先に、引き続き誠意をもって対応してまいります。

今後も進捗状況については随時ご報告させていた
だきますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
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