

防犯カメラ設置工程表(R4-R5)

工程	R4					R5										
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
入札・契約等	入札・契約														← 既設カメラ 運用終了	→ 新設カメラ 運用開始
現地確認代替柱の選定、 関電・NTT・枚土・府警と協議等	■															
申請資料の作成等関電柱・NTT 柱					■	■										
関電柱・NTT柱新規共架申請(回 答約3ヶ月)							■	■								
否 回答箇所代替柱選定関電・NT Tとの協議本申請箇所の決定(回 答含)									■							
占用申請書作成提出(市道路・府 道路、国道等)								■	■							
関西電力受電工事(新規) ※申請:受注者 施工:関西電力										■ 申請	■ 施工	■	■	■	■	■
防犯カメラ設置工事(交換)							■	■	■	■	■					
防犯カメラ設置工事(新規)											■	■	■			