

# 第2期守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定スケジュールについて

資料 3

内 容		期 間													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和3年 4月～	
守口市まち・ひと・しごと創生本部会議	実施予定期間					→ 第1回		→ 第2回	→ 第3回		→ 第4回	→ 第5回			
守口市まち・ひと・しごと創生委員会	実施予定期間				→ 第1回		→ 第2回		→ 第3回			→ 第4回			
第2期守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略	策定作業	→		→			→		→		→		→		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・現戦略の取組状況の把握</li> <li>・第1回創生委員会への報告資料作成</li> <li>・第6次総計及び新戦略の概要作成</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来人口の分析</li> <li>・新戦略の骨子（取組の体系）作成</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回本部会議及び第2回創生委員会での意見を反映し、素案作成</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回本部会議及び第3回創生委員会での意見を反映し、最終案作成</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3回本部会議にパブリックコメント前の最終案を提示。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回本部会議にパブリックコメント後の最終案を提示した後、第4回創生委員会で答申いただく。</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>取組内容に係る庁内調整</li> <li>パブリックコメント</li> <li>新戦略の最終調整</li> <li>新戦略の印刷製本</li> <li>新戦略開始</li> </ul>													
【参考】 第6次守口市総合基本計画（新総合基本計画）	策定作業				→		→		→					→	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>基本構想案の審議・決定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>総合基本計画審議のまとめ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>総合基本計画審議会の答申検討・決定</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>新総計開始</li> </ul>	