

第2期守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定スケジュールについて

資料 5

内 容		期 間												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和3年 4月～
守口市まち・ひと・しごと創生本部会議	実施予定期間					→			→	→		→	→	
守口市まち・ひと・しごと創生委員会	実施予定期間				→		→		→			→		
第2期守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略	策定作業	<ul style="list-style-type: none"> ・現戦略の取組状況の把握 ・第1回創生委員会への報告資料作成 ・第6次総計及び新戦略の概要作成 												
		<ul style="list-style-type: none"> ・将来人口の分析 ・新戦略の骨子(取組の体系)作成 												
【参考】 第6次守口市総合基本計画(新総合基本計画)	策定作業	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回本部会議及び第2回創生委員会での意見を反映し、素案作成 ・第2回本部会議及び第3回創生委員会での意見を反映し、最終案作成 												
		<ul style="list-style-type: none"> ・新戦略の最終調整 ・新戦略の印刷製本 												
		<ul style="list-style-type: none"> 取組内容に係る庁内調整 パブリックコメント(12/14～1/13) ・第3回本部会議にパブリックコメント前の最終案を提示。 ・第4回本部会議にパブリックコメント後の最終案を提示した後、第4回創生委員会で答申いただく。 												
		<ul style="list-style-type: none"> 新戦略開始 新総計開始 												