「(仮称)第六次守口市総合基本計画」策定等スケジュール(案)

実施内容			H31													H32														
		4月	5月	3 6	6月	7月	8月	9,	月 1	0月	11月	12月	1月	2月	3.	月 4月	5,5	∄ 6	月	7月	8月	9月	10月	11)	12,	∄ 1,5	2)	月 3	月	
今回策定予定	計画	基本構想(素案)策定													Π			П												
		基本構想(案)策定																												
		基本計画(素案)策定																												
		基本計画(案)策定																												
	会議	総合基本計画審議会																												
	議	総合基本計画策定委員会(庁内)																												
	市民意見聴取	アンケート(市民、事業所等)																												
		結果報告																												
		市民ワークショップ等																												
		パブリックコメント																												
	の	基礎調査(人口推計・社会情勢等)																												
		印刷・製本(市で実施)																												
	市記	義会																												