

守口市の市立幼稚園及び市立保育所に係る再編整備に関する基本計画(案)

「7. 再編の具体的計画」の表記の一部修正版

7. 再編の具体的計画

市立幼稚園及び市立保育所の集約化に関する教育・保育提供区域ごとの具体的な再編計画は、次のとおりです。

施設名称	H27	H28	H29	H30	H31	備考
大久保保育所						
とうだ幼稚園	年度末統合		年度末閉園	市立認定こども園		<ul style="list-style-type: none"> ・H30年度から新園舎で認定こども園を開園 ・H30年度から1号の3年保育実施 ・H28年度からとうだ幼稚園、おおくぼ幼稚園、にわくぼ幼稚園の園児は一時統合園に移動
おおくぼ幼稚園	年度末統合		一時統合園			
にわくぼ幼稚園	年度末統合	設計・入札	新園の建設工事 統合園年度末閉園			
金田保育所			年度末閉園			
佐太保育所		年度末閉園				<ul style="list-style-type: none"> ・園舎解体後、敷地を大阪府に返還
梶保育所	運営法人の 公募・選考・決定	市が仮設園舎を建設 民間業者は園舎設計	梶保育所【仮設】	私立認定こども園 (東部A)		<ul style="list-style-type: none"> ・仮設園を別地に公が建設
藤田保育所	運営法人の 公募・選考・決定	民間業者が本園を建替	引継ぎ 年度末閉園	私立認定こども園 (東部B)		

【東部エリア】

【中部エリア】

施設名等	H27	H28	H29	H30	H31	備考
西保育所		運営法人の 公募・選考・決定	引継ぎ 年度末閉園	私立認定こども園 (中部A)		<ul style="list-style-type: none"> 将来的には、市立小学校と一体的な環境を 保つよう努め新築により整備する H29年度は1号は4、5歳のみ H30年度から1号の3年保育実施
外島保育所			市立認定こども園(暫定)			
やくも幼稚園		年度末閉園				
八雲東保育所		運営法人の 公募・選考・決定	引継ぎ 年度末閉園	私立認定こども園 (中部B)		

【南部エリア】

施設名等	H27	H28	H29	H30	H31	備考
北寺方保育所		運営法人の 公募・選考・決定	引継ぎ 年度末閉園	私立認定こども園 (南部)		
大宮保育所		年度末閉園				
とうこう幼稚園			年度末閉園			
あおぞら保育所	6月開園			市立認定こども園		<ul style="list-style-type: none"> ・H28及び29年度は1号は4、5歳のみ ・H30年度から1号の3年保育実施