

調達等に関するスケジュール案

		2026年度									2027年度					
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RFI	依頼	■														
	質問締切															
	質問回答															
	提出締切日															
仕様検討等	ヒアリング等		■	■												
プロポーザル (構築期間 6か月想定)	公示				■											
	現地説明会				■											
	質問締切				■											
	質問回答					■										
	参加表明・提案書締切					■										
構築事業者 決定	ヒアリング						■									
	優先交渉者交渉開始							■								
	調達業者決定							■								
再構築	結果公表															
	構築期間								■	■	■	■	■	■	■	■
	入替作業												■			
	運用開始													■		