

令和3年度一般会計補正予算(第3号)

補正予算規模 1,083 万 5,000 円

今般、公共施設の解体工事に係る補正予算を編成しました。

本補正では、旧南小学校及び旧中央コミュニティセンターの解体工事における工事内容の追加・変更や、これに伴う工期延長が必要となったことから、これらの工事を安全かつ迅速に施工するため、所要の経費を追加します。

【1】 予 算 規 模

(単位:千円)

区分	補正前予算額	補正額	補正後予算額
一 般 会 計 予 算	64,230,946	10,835	64,241,781

【2】 一般会計予算の内訳

歳入

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 繰入金		697,692	1,235	698,927
	1 繰入金	697,692	1,235	698,927
2 市債		4,805,700	9,600	4,815,300
	1 市債	4,805,700	9,600	4,815,300
補正されなかった款に係る額		58,727,554	-	58,727,554
歳 入 合 計		64,230,946	10,835	64,241,781

歳出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 総務費		6,575,292	10,835	6,586,127
	1 総務管理費	5,620,819	10,835	5,631,654
補正されなかった款に係る額		57,655,654	-	57,655,654
歳 出 合 計		64,230,946	10,835	64,241,781

補正予算の概要

◎守口市一般会計補正予算（第3号）

（単位：千円）
合計 10,835

1. 公共施設の解体

- (1) 旧南小学校解体工事 4,433
- ・現在、解体工事中の旧南小学校において、旧体育倉庫付近の地盤が想定以上に脆弱であることが判明したため、教室棟の解体工事等に障害となる旧体育倉庫を解体撤去する必要性が生じたことから、これに係る工事費を補正します。
- (2) 旧中央コミュニティセンター解体工事及び工事監理業務委託 6,402
- ・現在、解体工事中の旧中央コミュニティセンターにおいて、地下構造物の一部撤去の工事が追加されたことに加え、解体に要する重機を小型化する必要性が生じたため、工期延長が必要となったことから、これに係る工事費及び工事監理業務委託料を補正します。