
さくら小学校校舎増築工事 説明会

事業主 ：守口市教育委員会

監理者 ：株式会社前田都市設計

施工者 ：大和リース株式会社 大阪本店



工事概要

工事名

工事場所

契約工期

校舎増築

増築棟①②構造

延床面積

グラウンド整備
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：さくら小学校校舎増築工事

：守口市東光町2丁目1番4号

：令和７年6月30日～令和８年6月30日

：増築棟①・増築棟②・大庇棟・渡り廊下棟

：軽量鉄骨造2階建

：約1,560㎡

：遊具移設・グラウンド部分復旧



さくら小学校児童数予測（転入転出ファクター※考慮）

■令和6年度現在は、18学級であったが、図工室及び会議室を普通教室に転用しているため、
12室が必要である。

※これまで児童数の推計は、出生数から推測していたが、出生数に加え、過年度の転入転出傾向を加味し、児童数を予測
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０歳～ １歳～ ２歳～ ３歳～ ４歳～ ５歳～ 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 0～5歳計 小児童計

出生数 125 111 139 127 127 123 95 127 91 73 76 81 752 543

加算率 1.35 1.35 1.35 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0

補正人口 169 150 188 146 127 123 95 127 91 73 76 81 902

35学級数 5 5 6 4 4 4 3 4 3 3 3 3

令和５年度

令和６年度

令和７年度

令和８年度

令和９年度

令和10年度

令和11年度

26学級

902名 28学級

636名

543名

585名 18学級

16学級

829名

21学級

709名 2２学級

806名 25学級
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増築棟➀

増築棟➁

大庇

渡り廊下

配置図
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完成イメージ図①
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完成イメージ図②
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１階平面図
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２階平面図
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仮設計画①

次ページ
拡大

仮囲い
万能鋼板H＝3ｍ
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ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ H＝2ｍ

仮設計画②

既設街灯：工事期間中移設
工事終了後 元の位置に復旧
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仮設工事

基礎工事

基礎工事

基礎工事
鉄骨工事

内装工事

内装工事

外構工事

各検査

基礎工事

外装工事

外構工事

外装工事

増築棟②、大庇棟、渡り廊下棟 仮使用

3/25～

仮設工事

外装工事

各検査

既存改修工事

グラウンド使用不可期間
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12
3/25～ 増築棟②、大庇棟、渡り廊下 仮使用開始

3月～５月末 人工芝全面張替工事のためグラウンド使用不可111



車両搬入時間・作業時間・休日

（１）車両通行については、通学時間を避けるため、次のとおりとします。

・通勤車両：～7時45分

・工事車両：８時３０分以降

なお、下校時間帯は児童の安全に十分配慮し、入退場を行います。

（２）一般作業は原則午前8時より午後6時といたします。

     ※上記時間の前後30分程度は作業準備及び後片付けの時間といたします。

ただし、所定の時間に作業を中断する際に、その中断した状況・状態が危険と判断した場合、

時間がずれ込む場合もあるかと思いますが、何卒ご了承のほどお願いいたします。

（３）原則として土曜・日曜・祝祭日は休工日とします。

ただし、やむを得ない理由により工事工程に影響が出る場合は、振動・騒音・粉塵の発生が

     少ない軽作業を行う場合があります。
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車両搬入時間・作業時間・休日

（４）台風の襲来など、緊急対策が必要とされる場合は、 (２)(３)にかかわらず、災害防止措置

を講ずる作業をさせていただきます。

（５）周辺の一般道路にて道路工事をする日があります。その場合は所轄警察と協議のもと、

作業方法・安全対策を決定し交通誘導員を配置して作業いたしますが、

交通影響の軽減対策のための行政指導により、夜間工事となる場合があります。

その場合は、事前に改めて夜間工事のご案内をさせていただき作業いたします。
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（１）大型重機を使用しますので、やむを得ず騒音・振動は発生しますが、関係法令を遵守し、

低騒音・低振動型の機械を使用し作業します。

（２）工事現場出入り口には洗浄設備を整備し、車両や作業員の出入りに伴う現場から外部への

土砂流出防止に努めます。

万が一汚れた場合は清掃を行います。

工事中の騒音、振動、埃等の対策について
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（１）工事期間中は、歩行者、車両等の一般通行者を最優先とし、工事現場出入口には交通誘導員を

配置して交通整理に努めます。

（２）通勤車両を除く工事関係車両の通行時間につきましては、原則午前８時30分より午後５時まで

といたします。

ただし、特殊車両につきましては、所轄警察署・諸官庁等の指導により、

夜間または午前７時までに通行する場合がございます。

（３）運行経路は次頁の経路図に示す通りとし、交通法規を遵守し通行いたします。

通行規制のある道路の通行に際しては、所轄警察署に通行許可を得て許可証を携行し

通行いたします。
16

工事車両通行経路
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※大型車両交通規制解除申請の上、通行いたします 車両通行ルート図
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連絡先

【本事業に係るお問い合わせ先】

守口市教育委員会事務局

教育部 教育総務課

担当  ：平田

TEL  ：０６－６９９５－３１６１

時間 ：平日午前９時～午後５時半まで

【工事に係るお問い合わせ先】

大和リース株式会社 大阪本店

担当者  ：基（モトイ）

TEL  ：０６－６９４４－０８０９

携帯  ：０８０－２４１７－３６１４

時間 ：平日午前８時～午後５時まで
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