
令和元年度
（2019）

令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

旧本庁舎解体工事

優先交渉権者決定

設計・開発協議

警察署解体工事

駐輪場移設

土壌汚染対策

NTT埋設管移設協議等
（※必要な場合のみ）

施設建設工事

供用

事業スケジュール（イメージ）
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