
令和元年度
（2019）

令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

旧本庁舎解体工事

優先交渉権者決定

設計・開発協議

警察署解体工事

駐輪場移設

土壌汚染対策

NTT埋設管移設

施設建設工事

供用

事業スケジュール（イメージ） 別紙９


