

契約担当	部長	課長	検査担当	部長	課長	工事担当	部長	課長	平成 年 月 日 作成						
工 事 成 績 評 定 書															
[土木工事] [舗装工事] [造園工事]															
工 事 件 名					工 事 担 当 課		総括監督員	主任監督員	一般監督員						
請 負 者					工 事 担 当 課										
住 所															
氏 名					検 査 職 員										
工 事 担 当 課															
考 査 項 目		採 点 区 分													
		工 事 担 当 課			評 定 小 計 及 び 評 定 比 率		検 査 職 員			評 定 小 計 及 び 評 定 比 率					
出 来 形	出来形	10・8・7・6・5・4・3・1			(1)		10・8・7・6・5・4・3・1			(6)					
	機能性	5・4・3・2・1					5・4・3・2・1								
	材料管理と品質	5・3・2			× 0.4		5・3・2			× 0.6					
	出来栄えと施工技術	15・13・12・10・9・6・3・1			()		15・13・12・10・9・6・3・1			()					
資 料	施工計画書等	4・3・1			(2)		4・3・1			(7)					
	各種試験等	3・2・1			()		3・2・1			()					
	工事打合せ簿等	3・2・1					3・2・1								
工 事 管 理	施工管理	5・4・3・2・1			(3)		評 点 総 合 計 (1)～(7)までの合計 点								
	安全管理	5・4・3・2・1			()										
	現地対策	5・4・3・2・1													
	能力評価	5・4・3・2・1													
熱 意	指示に対する履行度	5・4・3・2・1			(4)		判 定	A	90点以上						
	仕事に対する積極性	5・4・3・2・1			()			B	80点以上 90点未満						
	連絡・手続き・その他	5・4・3・2・1						C	70点以上 80点未満						
工 程 管 理		10・9・8・7・6・4・3・1			(5)		D	60点以上 70点未満							
					()		E	60点未満							
契 約 工 期	自	平成 年 月 日 ①			契 約 工 事 日 数 (① ～ ②) (A)		契 約 金 額	当 初 　 円							
	至	平成 年 月 日 ②						変 更 1 回 目							
完 成 届 に よ る 実 施 完 成 日	平成 年 月 日 ③		実 施 工 事 日 数 (① ～ ③) (B)			[評 定 意 見]									
	⑤														
完 成 検 査 日	平成 年 月 日 ④		手 直 し 工 事 日 数 (④ ～ ⑤) (C)												
	⑥														
遅延工事の判定は下記の式により行う。 (B) + (C) - (A) ≤ 0 日 (工期内完成) (B) + (C) - (A) > 0 日 (遅延工事)															