議案第50号 令和7年度守口市水道事業会計補正予算（第1号）

御報告申し上げます。

本案は、大阪広域水道企業団庭窪浄水場敷地内の共同取水施設のうち本市単独施設の撤去工事について、新たに地中埋設物が確認されたことにより、当初設計通りの施工が困難となり、企業団と再度協議を行った結果、今年度の工事範囲を縮小し、改めて令和8年度に変更範囲の工事を行うことで協議が整ったことから、減額補正するものです。

本委員会といたしまして審査を行いました結果、工事施工前において企業団の資料により確認したところ、地中埋設物は事前に確認できなかったとのことである。よって、これを踏まえ、市としては、改めて工事の規模等を考慮しつつ、慎重に施工方法や設計の検討を行うなど、計画通り円滑に工事を進めることができるよう意を配されたいこと。

なお、竣工図面の管理についても、市として今一度徹底されたいとの希望意見を付し、満場一致をもって、これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。

以上、委員長報告といたします。